

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. UP-03/2019 zo dňa 27.03.2019

uzatvorenej podľa §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ :** Obec Kráľova Lehota
Obecný úrad, Kráľova Lehota č.39, PSČ 032 33
tel. 044/5222801
- Zastúpený : Vladimír Kapríni, starosta obce
mobil : 0903 800317
e-mail : obec.klehota@mag-net.sk
- Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN : SK08 0200 0000 0000 2622 7342
- IČO : 00315338
DIČ : 2020581420
- 1.2. Zhotoviteľ :** Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt, reg.č.0444
Prekážka 722/1
033 01 Liptovský Hrádok,
mobil 0907 859363
e-mail vcukor@gmail.com
- Bankové spojenie : SLSP a.s., pobočka Liptovský Hrádok
IBAN : SK02 0900 0000 0000 5676 7083
- IČO : 22720588
DIČ : 1021651686

Článok I – Zmeny a dodatky k zmluve

3. ROZSAH, OBSAH A SPÔSOB VYPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE

⇒ Bod 3.2. zmluvy sa dopĺňa o bod č. 5. :

5. Lokalita Kút – rozšírenie plochy rybného hospodárstva

4. TERMÍNY A SPÔSOB PLNENIA

⇒ Bod 4.1. sa mení nasledovne :

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá objednávateľovi dielo v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy podľa časového a vecného harmonogramu, ktorý je súčasťou prílohy č.1 tejto zmluvy. Predpokladaný termín dodania čistopisu do 31.11.2019.

5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE ZHOTOVITEĽA

⇒ Do bodu 5.1. sa pridáva nasledovná odrážka :

- Odsúhlasená koncepcia riešenia predmetu zmluvy

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

⇒ Body 6.1. a 6.3. sa menia a dopĺňajú nasledovne:

6.1. Cena za dielo podľa bodu 3. tohto dodatku je stanovená dohodou podľa zákona NR SR č. 18/96 Zz. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške **300,- €**, slovom: **Tristo euro**. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

6.3. Vzhľadom k tomu, že predmetné dielo tvoria samostatné časti, budú dofakturované v zmysle tohto dodatku zmluvy nasledovne:

- Oznámenie o strategickom dokumente 100,- €
- časť A – Zmeny a doplnky č. 2 UPN-O Kráľova Lehota – návrh 200,- €
- časť B – Zmeny a doplnky č. 2 UPN-O Kráľova Lehota - čistopis -

Článok II – Záverečné ustanovenia

II.1. Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po jeho podpísaní obdrží 1 vyhotovenie.

II.2. Akceptačná lehota pre prijatie návrhu dodatku zmluvy je 7 dní odo dňa odoslania návrhu.

Za objednávateľa:

OBEC
032 33, KRÁĽOVA LEHOTA



Vladimír Kapríní
starosta obce Kráľova Lehota

V Kráľovej Lehote, dňa 21.05.2019

Za zhotoviteľa:

Ing. arch. Vlasta CUKOROVÁ
Prekážka 722/1
033 01 Liptovský Hrádok



Ing. arch. Vlasta Cukorová
Atelier C, Liptovský Hrádok

Liptovskom Hrádku, dňa 21.05.2019

PRÍLOHA č.1

k dodatku č. 1 zmluvy o dielo č. UP-03/2019 zo dňa 27.03.2019
Spracovanie ÚPN-O Kráľova Lehota – Zmeny a doplnky č. 2

Časový, vecný a finančný harmonogram

	obstarávateľ	lehota (dni)	cena (v €)	spracovateľ
1.		90	200	Návrh ÚPD ¹
2.		-	100	Oznámenie o strateg. dokum.
3.	prerokovanie návrhu vyhodnotenie pripomienok	07/2019		
4.		30	-	Čistopis – dve paré ²
	príprava podkladov na schválenie návrhu ÚPN-O	08/2019		
	stanovisko príslušného úradu podľa §-u 25	09/2019		
5.	schválenie ÚPN-O (obec)	10/2019		
		10	-	Čistopis ³
6.	zverejnenie a uloženie ÚPD	11/2019		
		130	300	Spolu - spracovanie

Poznámky:

1. lehota plynie po podpise zmluvy a dodaní potrebných podkladov podľa bodu 5.1. zmluvy
2. po obdržaní vyhodnotenia pripomienok
3. po obdržaní stanoviska podľa §-u 25 a výpisu uznesenia o schválení