

DODATOK č. 2

ku zmluve o dielo č. 121 031/2012
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov

„Miestna komunikácia k cintorínu Kráľova Lehota“

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Objednávateľ:** **OBEC KRÁĽOVA LEHOTA**
032 33 Kráľova Lehota 39
v zastúpení : **Vladimír Kapríni – starosta obce**
IČO : 00315338
DIČ : 2020581420
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefónny kontakt: +421 44 5222801
E-mail : obec.klehota@mag-net.sk
(ďalej len objednávateľ)
2. **Zhotoviteľ:** **Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.**
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
v zastúpení : **Ing. Pavel Beňko, Ing. Martina Lisá – konatelia spoločnosti**
Bankové spojenie : iš
Číslo účtu :
IČO : 31563732
IČ DPH : SK2020427046
Telefónny kontakt: +421 44 5434214
E-mail : sekretariat@cestnestavbylm.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :

Článok č. 5

CENA

5.1.1. Cena za zhotovenie diela sa navyšuje o navyše práce súvisiace s realizáciou MK k cintorínu Kráľova Lehota podľa vypracovaných rozpočtov k objektom navyše prác o sumu:

Navyše práce bez DPH	7 228,93 Eur
DPH 20%	1 445,79 Eur
Navyše práce s DPH celkom	8 674,72 Eur

čím sa celková cena diela upravuje na 44 047,89 Eur

Slovom: štyridsaťštyritisícštyridsaťsedem eur, osemdesiatdeväť centov

Článok č. 19
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 121 031/2012 bol vyhotovený 4 x z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
6. Dodatok nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoch strán oprávnenou osobou.

V Liptovskom Mikuláši dňa: 10.07.2014

Zhotoviteľ :


OESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563702, IČ DPH: SK2020427046
OR-OS Žilina, Odbor S.r.o.
Vločka č. 426/L



Ing. Pavel Beřko
konateľ spoločnosti

Objednávateľ

OBEC
032 33 KRÁĽOVA LEHOTA



Vladimír Kaprini
starosta obce



Ing. Martina Lisá
konateľka spoločnosti